

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО
в МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 84»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике	В течение года	Все педагоги	Удостоверение о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Заместитель заведующего, старший воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП ДО по ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Консультации, беседы, педагогические часы
Модернизация РППС	В течение года	Заместитель заведующего, старший воспитатель	РППС соответствует ФОП ДО

Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	Сентябрь	Педагоги	Протоколы
2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО			
Совещания по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Рекомендации
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	июнь – август	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	август	Рабочая группа	Проект ОП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП ДО			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Конец августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Размещение ОП ДО на сайте учреждения	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Создание скорректированных локальных нормативных актов	Март – август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные локальные нормативные акты